



**График строительства объектов общего пользования
коттеджного поселка "Караваяево Озеро-2"**

№ п/п	Наименование работ	2015 год				2016 год				2017 год			
		1-ый кв	2-ой кв	3-ий кв	4-ый кв	1-ый кв	2-ой кв	3-ий кв	4-ый кв	1-ый кв	2-ой кв	3-ий кв	4-ый кв
1.	Землеустроительные работы:												
	1. Вынос Земельных Участков в натуре.												
	2. Подготовка межевого плана.												
	3. Получение кадастровых паспортов на Земельные Участки.												
2.	Получение Технических Условий												
	1. Электроснабжение поселка												
	2. Газификация поселка												
4.	Проектирование, Согласование и утверждение проектной документации объектов инфраструктуры поселка												
	1. Электроснабжение поселка												
	2. Газификация поселка												
5.	Выполнение строительно - монтажных работ:												
	1-ая очередь застройки												
	1. Внешнее ограждение поселка												
	2. Дорожная сеть поселка												
	3. Строительство сетей электроснабжения поселка												
	4. Строительство газопровода												
	2-ая очередь застройки												
	1. Внешнее ограждение поселка												
	2. Дорожная сеть поселка												
	3. Строительство сетей электроснабжения поселка												
4. Строительство газопровода													
6. Обустройство зон общественного пользования													
6.	Ввод в эксплуатацию:												
	1. Электроснабжение поселка												
	2. Газификация поселка												

	Завершенные работы по реализации проекта
	Будущие работы по реализации проекта