



**График строительства объектов общего пользования
коттеджного поселка "Вельяминовский УездЪ"**

№ п/п	Наименование работ	2014 год		2015 год				2016 год			
		3-ий кв	4-ый кв	1-ый кв	2-ой кв	3-ий кв	4-ый кв	1-ый кв	2-ой кв	3-ий кв	4-ый кв
1.	Землеустроительные работы:										
	1. Вынос Земельных Участков в натуру.										
	2. Подготовка межевого плана.										
	3. Получение кадастровых паспортов на Земельные Участки.										
2.	Разработка и согласование Проекта Планировки Территории.										
	Получение Технических Условий										
	1. Электроснабжение поселка										
	2. Газификация поселка										
3.	3. Водоснабжение поселка										
	Проектирование, Согласование и утверждение проектной документации объектов инфраструктуры поселка										
	1. Проект Электроснабжение поселка										
4.	2. Проект Газификация поселка										
	3. Проект Водоснабжение поселка										
5.	Выполнение строительно - монтажных работ:										
	1-ая очередь застройки										
	1.1. Внешнее ограждение поселка										
	1.2. Дорожная сеть поселка										
	1.3. Строительство сетей электроснабжения поселка										
	1.4. Строительство газопровода										
	1.5. Строительство сетей водоснабжения.										
	2-ая очередь застройки										
	2.1. Внешнее ограждение поселка										
	1.2. Дорожная сеть поселка										
	1.3. Строительство сетей электроснабжения поселка										
	1.4. Строительство газопровода										
	1.5. Строительство сетей водоснабжения.										
	Обустройство зон общественного пользования										
6.	Ввод в эксплуатацию:										
	1. Сетей электроснабжения поселка										
	2. Сетей газоснабжения поселка										
	3. Сетей водоснабжения поселка										

	Завершенные работы по реализации проекта
	Будущие работы по реализации проекта